绩财咨詢
JI CAI ZI XUN

南昌经济技术开发区党政办公室 2025 年度新闻媒体工作项目 1-11 月重点绩效运行监控报告

江西绩财管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

南昌经济技术开发区党政办公室2025年度
新闻媒体工作项目1-11月重点绩效运行监控报告

重点绩效运行监控是财政支出预算绩效管理的一种过程控制，是全面实施预算绩效管理的关键一环，是连接预算目标管理与预算绩效评价方面的“桥梁”。为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）文件要求，结合《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件精神，南昌经济技术开发区财政局要求各预算单位全面实施绩效监控，在财政资金支出过程中进行实时监测及预警，为财政支出预算按照既定目标与轨道执行提供有力保障。江西绩财管理咨询有限公司受南昌经济技术开发区财政局委托，认真组织开展了新闻媒体工作项目1-11月重点绩效运行监控，现将监控情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目名称

新闻媒体工作项目

（二）项目主管部门

南昌经济技术开发区党工委管委会办公室

（三）项目监控周期

2025年1月1日至2025年11月30日

（四）项目主要内容

2025年，南昌经济技术开发区党政办公室新闻媒体工作项目项目年初预算数452.15万元，南昌经济技术开发区党

政办公室收到指标资金452.15万元。该笔资金主要用于支付新华网合同款、江西广电合同款、融媒体运营费用、南昌经开区营商特刊费用、网络达人行活动费用、2025年《中国新闻周刊》征订费等。

（五）项目资金投入及使用情况

2025年，南昌经济技术开发区财政局下达新闻媒体工作项目资金452.15万元。截至11月30日，已用金额359.29万元。南昌经济技术开发区党政办公室新闻媒体工作项目在2025年1-11月份跟踪期执行率为79.46%，跟踪期执行率偏低，主要原因为大部分费用将于2025年12月份支出。

二、绩效运行监控工作开展情况

（一）绩效监控目的、对象和范围

财政预算绩效运行监控是指从深化补助资金预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，对财政预算资金执行和项目实施进度情况进行监控并及时纠偏，是强化补助资金预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段之一。

本次绩效运行监控的对象和范围为南昌经济技术开发区党政办公室新闻媒体工作项目，涉及财政资金452.15万元。

（二）绩效监控方式方法

南昌经济技术开发区党政办公室2025年度新闻媒体工作项目绩效监控采用目标比较法，采用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，

对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

（三）绩效监控工作过程

绩效运行监控是全流程的持续性管理，注重项目绩效目标实现程度和可持续性。根据南昌经济技术开发区财政局要求，对南昌经济技术开发区党政办公室新闻媒体工作项目进行绩效运行监控情况总结，主要工作流程包括收集绩效运行监控信息、对比项目资金执行情况、分析绩效监控信息、完成重点绩效运行监控报告。通过收集项目资料、绩效运行监控情况资料等其他资料，对照批复的绩效目标、预算资金和预算执行进行分析，对偏离绩效目标的原因进行分析，并及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成重点绩效运行监控报告。

三、绩效指标核对情况

（一）项目绩效指标设定情况

南昌经济技术开发区党政办公室2025年度新闻媒体工作项目绩效目标主要是做好2025年度经开区新闻外宣工作。其绩效指标设定如下:

1.成本指标设置情况

指标数：外宣采访成本≤10万元/条。

2.产出指标设置情况

（1）数量指标

指标数：全年完成媒体采访次数≥40次。

该项指标设置不够合理，全年完成媒体采访次数远远大

于40次，应结合前三年的完成媒体采访次数和2025年媒体采访规划制定一个完成媒体采访目标次数。

（2）质量指标

指标数：完成市级以上媒体上稿≥100次。

（3）时效指标

指标数：稿件推送率≥98%。

该项指标设置不够合理，“稿件推送率”应为质量指标，而非时效指标，可将时效指标调整为“稿件推送及时率”。

3.效益指标设置情况

（1）社会效益指标

指标数：新闻活动知晓率≥98%。

4.满意度指标设置情况

（1）服务对象满意度

指标数：群众满意度≥98%。

（二）绩效目标实际完成情况

南昌经济技术开发区党政办公室新闻媒体工作项目资金内容为支付新华网合同款、江西广电合同款、融媒体运营费用、南昌经开区营商特刊费用、网络达人行活动费用、2025年《中国新闻周刊》征订费等。截至11月30日，该项目已用金额359.29万元，1-11月份执行率为79.46%，执行率偏低，绩效目标实际完成情况具体如下:

1.成本指标完成情况

根据《省市央媒体统计表》《集中支付凭证查询表》，截至11月30日，该项目支出359.29万元，央媒采访次数

为65次，外宣采访成本为5.53万元，外宣采访成本达到目标值。

2.产出指标设置情况

（1）数量指标

根据《省市央媒体统计表》，截至11月30日，央媒采访次数为65次，省媒采访次数为113次，市媒采访次数为107次，完成媒体采访次数共计285次，远超全年目标数。

（2）质量指标

根据《省市央媒体统计表》，截至11月30日，完成市级以上媒体上稿107次，已完成全年目标数。

（3）时效指标

根据《省市央媒体统计表》，截至11月30日，完成媒体采访285篇稿件均已推送，稿件推送率为100%，完成目标值。

3.效益指标设置情况

（1）社会效益指标

经核查，南昌经济技术开发区党政办公室未对群众的新闻活动知晓度进行调查，新闻活动知晓率无法反映。

4.满意度指标设置情况

（1）服务对象满意度

经核查，南昌经济技术开发区党政办公室未对群众的满意度进行调查，群众满意度现无法反映。

四、项目组织实施情况

南昌经济技术开发区党政办公室新闻媒体工作项目资

金为年初预算资金，2025 年 1-11 月份外宣采访成本为 5.53 万元，完成媒体采访次数共计 285 次，完成市级以上媒体上稿 107 次，稿件推送率 100%，项目组织实施的实际情况与年度绩效目标基本无差异，但新闻活动知晓度和群众满意度未进行调查，实际情况暂无法体现。截至 11 月 30 日，南昌经济技术开发区党政办公室新闻媒体工作项目资金完成资金拨付 359.29 万元，执行进度 79.46%，执行率偏低。

五、项目绩效实现情况

2025 年，南昌经济技术开发区党政办公室新闻媒体工作项目资金 452.15 万元，截至 11 月 30 日，实际支出 359.29 万元，具体支出情况详见下表:

序号	支出内容	支出金额（元）
1	征订《习近平谈治国理政》书籍	952
2	网络达人行活动费用	146725.54
3	2025 年党报党刊费用	35700
4	2025 年党报党刊费用	322142
5	2025 年 1 季度网络通讯费	49030
6	2024 年 4 季度网络通讯费	9992
7	航拍服务费	18000
8	新时代文明志愿服务第一笔费用	33010
9	2022—2023 新华网合同款尾款	134000
10	2024 年江西广电合同款	199300
11	2024 年年度江西晨报合作	80000
12	万志平转融媒体运营费用	300000
13	2022—2023 年江西日报合作费第二笔费用	825000
14	江西南昌经济技术开发区管委会 2026 年征订费	120
15	经开区融媒体运营费	200000
16	2023-2024 江西晨报广告合作费用	100000
17	江南都市报南昌经开区营商特刊费用	60000
18	南昌日报社服务项目合同款	180000
19	网络达人行活动费用	153274.46
20	2022—2023 宣传推广服务费	300000

21	五问五帮宣传展板费	5248
22	会议用水	360
23	意识形态工作布置会议用水	270
24	经开区征订《习近平文化思想学习纲要》征订费	240
25	2023 年江南都市报服务项目合同款	100000
26	IPV6 提升费	20000
27	IPV6 提升费	20000
28	购买《苏东坡传》等书籍	222.73
29	全区意识形式培训专家讲课费	2000
30	意识形态工作材料编印费	896
31	经开区购习近平关于全面加强党的纪律摘编	260
32	微博新浪合同第二笔费用	59880
33	2025 年《中国新闻周刊》征订费	576
34	市级党报宣传推广服务费	60000
35	经开区集体婚礼策划服务费	42000
36	网络达人行费用发票金额	21160
37	融媒体支付运营项目费发票总金额	39100
38	订阅《思想政治工作研究》杂志费用	120
39	党委中心组学习记录本费用	5200
40	2024 年 6—9 月网评费	68073

在资金管理上，南昌经济技术开发区党政办公室强化责任意识，建立健全管理制度，项目资金采取专款专用，全部用于新闻媒体宣传工作，本次重点绩效运行监控中并未发现挤占挪用项目资金的违规情况。项目实际完成目标与预期目标基本一致，做好 2025 年度经开区新闻外宣工作。但项目的绩效指标存在设置不够合理的情况，如：①全年完成媒体采访次数远远大于 40 次，应结合前三年的完成媒体采访次数和 2025 年媒体采访规划制定一个完成媒体采访目标次数；②“稿件推送率”应为质量指标，而非时效指标，可将时效指标调整为“稿件推送及时率”；③数量指标应增加可量化的新闻媒体宣传工作指标，只通过“全年完成媒体采访次数”无法全面体现该项目的工作，质量指标同理。

六、绩效运行监控结果

南昌经济技术开发区党政办公室新闻媒体工作项目资金预算为452.15万元，实际下达金额452.15万元，截至11月30日，新闻媒体工作项目实际支出资金359.29万元，预算执行率为79.46%，预算执行率偏低的主要原因为该项目较多费用将于12月份支出。

监控结论：南昌经济技术开发区党政办公室新闻媒体工作项目各项年度绩效目标基本按计划完成。

七、其他有关问题说明

本次监控材料、数据由被评价单位提供，被评价单位对提供资料的真实性、合法性和完整性负责。评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，在客观、公正、独立的立场下，结合应有的职业判断出具绩效监控结论。